


Gelungene Bauwerke sind nie die Leistung eines Ein zelnen. Die zunehmende Kom plexi tät 

heutiger Bau aufgaben und die rasante Digitalisierung von Planungs- und Bau  prozessen stellen 

alle Planungsbeteiligten nicht nur vor neue technologische Auf gaben, sondern fordern auch 

das Selbstverständnis der einzelnen Disziplinen heraus. 

Heute müssen Bauherren, Architekten und Fachplaner, hier insbesondere TA-Ingenieure 

und Tragwerksplaner, den Planungsprozess in enger Abstimmung gemein sam gestalten. 

Architekten sind als unabhängige Sachwalter des Bauherrn auch für die Integration und Ko-

ordina tion sämtlicher Fachplanungen der Ingenieure zuständig. Ingenieure stehen in der 

Ver antwortung für die umfassende technische Funktionalität des Bauwerks und entwickeln 

bedarfs gerechte Lösungen. Architekt und TA-Ingenieur – beide Berufe haben einen hohen 

Anspruch an Perfektion, der Architekt eher in gestalterischer, der TA-Ingenieur eher in 

technischer Hinsicht. In der Zusammenarbeit trifft kreative Freiheit auf normierte Präzision, 

ganzheitliche Betrachtungsweise auf technische Detailgenauigkeit. Beides ist für gute Archi-

tektur und Ingenieurbaukunst unerlässlich.

Doch nicht nur der individuelle Anspruch an die eigene Leistung erschwert die reibungslose 

Zusammenarbeit, sondern auch rechtliche und wirtschaftliche Zwänge. Der hohe Grad der 

technischen Normierung zieht weitreichende Haftungsfolgen für Architekten und Ingenieure 

nach sich. Veränderte Montagewege oder auch der vermehrte Einbau von Fertigteilen ohne 

Einpassungsspielraum erfordern mehr TA-Planung, während sie die Planungsfreiheit des 

Architekten reduzieren. Der Bauherr jedoch erwartet eine wirtschaft liche und reibungslose 

Umsetzung seiner Zielvorgaben.

Eine weitere wesentliche Herausforderung in der Zusammenarbeit von Architekten und TA-

Ingenieuren ist die zu verbessernde Synchronisierung der Planungsabläufe. Dieses Ziel ist 

nur zu erreichen, wenn alle Planungsbeteiligten – vom Bauherrn über den Archi tekten bis 

zum TA-Ingenieur – ihre Vorstellungen rechtzeitig kommunizieren, gemeinschaftlich ab-

stim men und Pro bleme offen und konstruktiv lösen. Denn der Erfolg eines jeden Projektes 

hängt von einer entsprechend kooperativen Planungskultur ab, die auf einem kommuni ka ti-

ven, gleichberechtigten und transparenten Miteinander beruht. Die je weili gen Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten der Planungsbeteiligten ergeben sich aus ihrer Rolle im Planungs prozess.

Das Unterpfand jeder erfolgreichen Zusammenarbeit von Architekten und TA-Ingenieuren ist 

eine veränderte Herangehensweise: Vom Selbstverständnis zum gegenseitigen Ver ständnis.

Worum es geht

Aus gründen der besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Bericht auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet.  
Die verkürzte sprachform impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen geschlechts; sie hat ausschließlich redaktionelle gründe  
und enthält keine Wertung.



Beteiligte 
PlanungsPhasen

BauheRRschaft  Bauherr / Vertreter / Projektsteurer / Projektmanager

BauweRk/OBjekt  gebäude / Innenräume / Freiräume

aRchitekt  hochbauarchitekten / Innenarchitekten / Landschaftsarchitekten

fachPl anung  Fachingenieure technische Ausrüstung / tragwerksplanung

sOndeRfachleute  schallschutz / Brandschutz / Bauphysik / Baugrund / Vermessung 

PRÜfinstanzen  Bauaufsicht / Bauprüfung / Feuerwehr / Prüfingenieure

lP 1  grundlagenermittlung

lP 2  Vorplanung

Bestandserfassung/-bewertung

studien

gutachten

Kostenschätzung

Beratung Fachingenieure

Beratung sonderfachleute

Beratung Prüfinstanzen

lP3  entwurfsplanung

Denkmalpfleg. Zielstellung

gutachten

lP4  genehmigungsplanung

Kostenberechnung

Fachplanung Fachingenieure

Planung sonderfachleute

BauantRag

BaugenehmigungPrüfinstanzen

ingenieuRe

ingenieuRe

aRchitekten

aRchitekten

lP 8 + 9  Überwachung der Bauausführung und Übergabe des Bauwerks/objektes

BauheRRschaft

Nutzungen, Wünsche, 

Bedarfsermittlung

BauweRk/OBjekt

BeAuFtrAguNgBeAuFtrAguNg

ingenieuRe aRchitekten

lP 5  Ausführungsplanung

lP 6 + 7  Vergabe

Kostenanschlag

Ausführungsplanung Fachingenieure

Ausführungsplanung sonderfachleute

Prüfinstanzen

stetiger 
Informations-
austausch



fehlende kongruenz in der ausbildung

Während die Ausbildung zum Architekten ganzheitlich ausgerichtet ist, stellt sich die Aus-

bildung zum TA-Ingenieur als überaus differenziert und hochspezialisiert dar. Dies führt 

vielfach zu Kommunikationsstörungen, sei es wegen Differenzen zu räumlichen Gestal-

tungskonzepten auf der einen oder der Angemessenheit technischer Lösungen auf der an-

deren Seite.

Berufsbilder ergänzen sich nur unzureichend

Aufgrund der unterschiedlichen Ausbildung sind auch die Berufsbilder von Architekten und 

TA-Inge nieuren wenig komplementär. Während die euro pä ische Berufsanerkennungsricht-

linie die Auf gabe der Architekten „in der architektonischen Gestal tung und ihrer harmo-

nischen Einpassung in die Umgebung“ sieht, konzipieren TA-Ingenieure gemäß dem VDI 

„Anlagen für Bauwerke, in denen erst durch die technische Ausrüstung der Sinn und Zweck 

des Bauwerks definiert wird“. Zwar sind bei Planung, Erstellung und Betrieb eines Gebäudes 

beide Bereiche gleichermaßen zu berücksichtigen, die jeweiligen Definitionen bergen jedoch 

Konfliktpotential über die Deutungshoheit hinsichtlich der jeweils maßgeblichen Planungen.

konkurrierende Vertragspflichten

Obwohl Architekten und TA-Ingenieure gleichermaßen an die Einhaltung ihrer jeweils 

vertraglich geregelten Rechtspflichten und anerkannten technischen Regeln gebunden 

sind, besteht für Architekten regelmäßig ein deutlich größerer planerischer Gestaltungs-

spielraum als für TA-Ingenieure. Denn Raum- und Aufenthaltsqualitäten lassen sich natur-

gemäß auf vielfältigere Weise erzielen, als nur über die Einhaltung gesetzlich vorgeschrie-

bener Kennwerte in der Lüftungs- oder Energie technik. Welches Konfliktpotenzial diesen 

konkurrierenden Pflichten innewohnt, zeigt sich exemplarisch an der Aufgabenstellung 

„repräsentative Eingangs halle“. So legt der Architekt sein Augen merk natur gemäß auf den 

wunschgemäßen Entwurf und gestalterische Faktoren, während der TA-Ingenieur den ge-

setzlich vorgeschriebenen und entsprechend großen Lüftungsschacht im Blick haben muss.

Planungen verlaufen nicht synchron

Wenn die technische Ausrüstung zu spät in bereits bestehende architektonische Konzep-

te eingeplant wird, kommt es häufig zu Umplanungen, Zeitverzögerungen und Mehrkosten. 

Planänderungen aufgrund geänderter Vorgaben des Bauherrn erschweren den Planungsab-

lauf zusätzlich, wenn sie nicht frühzeitig deutlich gekennzeichnet und mit allen Projektbe-

teiligten verbindlich erörtert werden. Verstärkt wird das Problem durch die allgemeine Er-

wartung an den Architekten, Planänderungen, obwohl oft mit hohem Aufwand verbunden, 

im Rahmen der Grundleistungen vorzunehmen. Planänderungen der technischen Ausrüs-

tung erfordern oft mit umfangreichen Berechnungen verbundene, grundsätzlich neue tech-

nische Konzepte und werden deshalb in der Regel der Bauherrschaft in Rechnung gestellt.

störFAKtoreN



1 _  Schon zu Projektbeginn wird gemeinsam mit dem Bauherrn ein  

Planer-Team aus Architekten und TA-Ingenieuren zusammen gestellt.

2 _  Der fachliche Austausch, aber auch der Zusammen halt des Planer-Teams 

wird durch regelmäßige Koordinierungstermine gestärkt und vertieft.

3 _  Schon in frühen Planungsphasen muss auf die Zusammenarbeit aller 

Beteiligten gedrängt werden.

4 _  Die Vertragspflichten der Planungsbeteiligten müssen aufeinander 

abgestimmt sein.

5 _  Das Zeitmanagement aller Beteiligten ist entsprechend der fort schreitenden 

Planungs tiefe abzustimmen.

6 _  Planänderungen müssen frühzeitig und deutlich kommuniziert und im 

Planer-Team erörtert werden.

7 _  Das Planer-Team muss den Bauherrn gemein sam auf die Konsequenzen von 

Plan änderungen hinweisen.

8 _  Die Ausbildung von Architekten und Ingenieuren muss gemäß den  

Anforde rungen an eine neue kooperative Planungs kultur reformiert und 

ausgestaltet werden.

9 _  Architekten und TA-Ingenieure brauchen gemeinsame interdisziplinäre 

Fortbildungen.

10 _  Architekten und TA-Ingenieure sollten die Chancen der Digitalisierung 

von Planen und Bauen nutzen, um eine kooperative und kommunikative 

Planungskultur zu entwickeln.

10 hANDLuNgsVorschLäge



architektenkammer niedersachsen
Friedrichswall 5, 30159 hannover
www.aknds.de 

architektenkammer nordrhein-westfalen
Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
www.aknw.de 

architektenkammer Rheinland-Pfalz
hindenburgplatz 2-6, 55118 mainz
www.akrp.de 

architektenkammer des saarlandes
Neumarkt 11, 66117 saarbrücken
www.aksaarland.de 

architektenkammer sachsen
goetheallee 37, 01309 Dresden
www.aksachsen.org 

architektenkammer sachsen-anhalt
Fürstenwall 3, 39104 magdeburg
www.ak-lsa.de 

architekten- u. ingenieurkammer 
schleswig-holstein
Düsternbrooker Weg 71, 24105 Kiel
www.aik-sh.de  

architektenkammer thüringen
Bahnhofstraße 39, 99084 erfurt
www.architekten-thueringen.de  

ArchIteKteNKAmmerN Der LäNDer

architektenkammer Baden-württemberg
Danneckerstraße 54, 70182 stuttgart
www.akbw.de 

Bayerische architektenkammer
Waisenhausstraße 4, 80637 münchen
www.byak.de 

architektenkammer Berlin
Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin
www.ak-berlin.de 

Brandenburgische architektenkammer
Kurfürstenstraße 52, 14467 Potsdam
www.ak-brandenburg.de 

architektenkammer der  
freien hansestadt Bremen
geeren 41/43, 28195 Bremen
www.akhb.de  

hamburgische architektenkammer
grindelhof 40, 20146 hamburg
www.akhh.de 

architekten- und stadtplanerkammer  
hessen k.d.ö.R.
Bierstadter straße 2, 65189 Wiesbaden
www.akh.de 

architektenkammer  
mecklenburg-Vorpommern
Alexandrinenstraße 32, 19055 schwerin
www.architektenkammer-mv.de

INgeNIeurKAmmerN Der LäNDer

ingenieurkammer Baden-württemberg
Zellerstraße 26, 70180 stuttgart
www.ingbw.de  

Baukammer Berlin
gutsmuthsstraße 24, 12163 Berlin
www.baukammerberlin.de 

Bayerische ingenieurekammer-Bau
schloßschmidstraße 3, 80335 münchen
www.bayika.de

Brandenburgische ingenieurkammer
schlaatzweg 1, 14473 Potsdam
www.bbik.de 

ingenieurkammer der  
freien hansestadt Bremen
geeren 41/43, 28195 Bremen
www.ingenieurkammer-bremen.de 

hamburgische ingenieurkammer-Bau
grindelhof 40, 20146 hamburg 
www.hikb.de  

ingenieurkammer hessen
gustav-stresemann-ring 6, 65189 Wiesbaden
www.ingkh.de 

ingenieurkammer mecklenburg-Vorpommern
Alexandrinenstraße 32, 19055 schwerin
www.ingenieurkammer-mv.de 

ingenieurkammer niedersachsen
hohenzollernstraße 52, 30161 hannover
www.ingenieurkammer.de 

ingenieurkammer-Bau nordrhein-westfalen
Zollhof 2, 40221 Düsseldorf
www.ikbaunrw.de 

ingenieurkammer Rheinland-Pfalz
Löwenhofstraße 5, 55116 mainz
www.ing-rlp.de

ingenieurkammer des saarlandes
Franz-Josef-röder-straße 9, 66119 saarbrücken
www.ing-saarland.de 

ingenieurkammer sachsen
Annenstraße 10, 4. og, 01067 Dresden
www.ing-sn.de  

ingenieurkammer sachsen-anhalt
hegelstraße 23, 39104 magdeburg
www.ing-net.de 

architekten- und ingenieurkammer 
schleswig-holstein
Düsternbrooker Weg 71, 24105 Kiel
www.aik-sh.de

ingenieurkammer thüringen
gustav-Freytag-straße 1, 99096 erfurt
www.ikth.de

www.gemeinsam-planen.de
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